

โครงการ.....หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Computer Mobile Unit..ปีงบประมาณ 2561.....

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่ 1.3 ตัวชี้วัดที่ 3

ลักษณะโครงการ.....ต่อเนื่อง.....

กลุ่ม.....นิเทศ ฯ.....ผู้รับผิดชอบ.....นายธงชัย โกมลไสย.....

ระยะเวลาดำเนินการ..... ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562.....

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ จะใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดสรร ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อย จะไม่มีโอกาสได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์บางอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จึงทำให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 110 โรงเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนำ คอมพิวเตอร์ เข้าไปหานักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยจัดเป็นรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการ อย่างทั่วถึง ตามคำขวัญว่า “เปิดโลกการศึกษา ครูได้พัฒนา เด็กก้าวหน้าเทคโนโลยี”

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้บริการและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ขนาดเล็ก ได้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
- 2.2 เพื่อบริการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น
- 2.3 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทนเนอร์ (Mobile unit) ให้ใช้งานได้ดี

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1. บริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 20 โรงเรียน

3.1.2. บริการครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 20 โรงเรียน

3.1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทนเนอร์ (Mobile unit) ให้ใช้งานได้ดี จำนวน 1 คัน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนา และมีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

3.2.2 บุคลากรครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้มีการพัฒนาทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ในการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น

3.1.3 รถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทนเนอร์ (Mobile unit) สามารถใช้งานได้ดี ขับขี่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานยนต์ในทุกสภาพถนน

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.	วางแผนเตรียมดำเนินงาน 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน/วางแผน/กำหนดรูปแบบ 1.2 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผน/โครงการ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และหลักสูตร 1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทนเนอร์ (Mobile unit)	ตุลาคม 2561	นายธงชัย โกมลไสย
2.	ดำเนินงานตามโครงการ 2.1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ 2 วัน ตามปฏิทิน 2.2 กิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ฐาน Microsoft Office (word / Excel) 3. ฐาน Power Point 4. ฐาน Internet 5. ฐาน ความรู้เรื่อง อาเซียน 6. ฐาน ฝึกพิมพ์ ฝึกอ่านกับ Karaoke 7. ฐาน การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet 8. ฐาน Paint	ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562	
3.	ประเมินผลการดำเนินโครงการ สรุปรายงานผล	กันยายน 2562	

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบประมาณทั้งสิ้น.....300,000.....บาท) ถ้าวายทุกรายการ

5.1 ใช้งบประมาณจาก สพฐ. 100,000 บาท

5.2 ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย สพป.เลย 1 200,000 บาท

ที่	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
1	ประชุมคณะกรรมการวางแผน กำหนดปฏิทิน ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทน เนอร์ (Mobile unit)	-	-	-	-
		-	-	200,000	200,000
2	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 20 เครื่อง (20 x 900)	-	-	18,000	18,000
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ 1 คัน เวลา 40 วัน/ วันละ 250 บาท/คัน (40 x 250 x 1)	-	-	10,000	10,000
4	ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน/วิทยากร เต็มวัน 1 คน เวลา 40 วัน /วันละ 240 บาท (240 x 1 x 40)	-	9,600	-	9,600
5	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ เต็มวัน 1 คน เวลา 40 วัน /วันละ 240 บาท (240 x 1 x 40)	-	9,600	-	9,600
6	ค่าวัสดุฝึกกิจกรรมและโปรแกรมใช้งาน จำนวน 20 โรงเรียน / โรงเรียนละ 2,640 บาท (20 x 2,640)	-	-	52,800	52,800
				-	-
	รวม		19,200	280,800	300,000

หมายเหตุ ใช้จ่ายในภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562 ถ้าวายทุกรายการ

6. การประเมินผล

ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
1	วางแผนเตรียมดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงาน/วางแผน/ กำหนดรูปแบบ ประชุมชี้แจง กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และ หลักสูตร และปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทน เนอร์ (Mobile unit)	ผลผลิต Outputs 1. การปฏิบัติการใช้คอมฯ เพื่อการเรียนรู้ และการ นำเสนอผลงาน 2. แสวงหาความรู้โดยใช้ คอมพิวเตอร์ 3. รถบรรทุก 6 ล้อ สามารถใช้งานได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้	การทดสอบ การสัมภาษณ์ การใช้แบบ ประเมิน การสังเกต	แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน

ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
2	ดำเนินงานตามโครงการ 1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ตามปฏิทิน 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้	ผลลัพธ์ Outcomes 1.การพัฒนาทักษะของนักเรียน 2.นักเรียนมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้		
3	ประเมินผลการดำเนินโครงการ สรุปรายงานผล			

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนาทักษะและมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้มากขึ้น
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น
3. รถบรรทุก 6 ล้อ และตู้คอนเทนเนอร์ (Mobile unit) สามารถใช้งานได้ดี ขับขี่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานยนต์ในทุกสภาพถนน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบ

โครงการ

ลงชื่อ

(...นายธงชัย โกมลไสย...)

ลงชื่อ

(.....)

รอง ผอ.สพป.ลย ๑

ลงชื่อ

(.....)

ผอ.กลุ่มฯ.....

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(.....)